
 

 
 
 

 
 
 
ความเป็นมา 

ด้วยรัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ 
ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง เพ่ือท าให้ทุก
ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) จึงได้ด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้าง 
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศให้สามารถรองรับ
ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN Digital Hub) การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนภาครัฐที่ส าคัญ อันจะท าให้ เกิดการกระตุ้น
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดการสร้างงานและธุรกิจใหม่ สร้างโอกาสในการศึกษา สาธารณสุข ที่เท่า
เทียมกัน อีกท้ังยังเป็นช่องทางในเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

โครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และ กิจกรรมที่  2 การ
เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการ
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเห็นชอบแนวทางการด าเนินโครงการที่
มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด าเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันตามที่ ดศ. 
เสนอ โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดเ้ป็นผู้ด าเนินการในส่วนกิจกรรมที่ 2 
 
 
 
 
 
 

 

แผนด าเนินงานของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ าปี 2562 
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)) 
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รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
โครงการ ASEAN Digital Hub ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่  
1) เพ่ิมความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา  และ 

เพ่ิมความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ าและศูนย์โทรคมนาคมของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ขนาดความจุรวม 2,300 Gbps  

2) ขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ รวม 1,770 Gbps 
3) ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศต่างๆ ในลักษณะค้าร่วม (Consortium) สร้างโครงข่าย

เคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก โดย
ระบบจะมีความจุเบื้องต้นจากประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ รวม 200 Gbps 

 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการในทั้งสามกิจกรรมย่อยดังกล่าว จะท าให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศที่สามารถรองรับการใช้งานทั้งจากประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา และจากใน
ประเทศ ยังผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สู่การเป็น ASEAN Digital Hub อัน
จะน าไปสู่สิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ท าให้การต่อเชื่อมวงจรผ่านประเทศไทยมีราคาต่ าลง สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถเป็น 
ASEAN Digital Hub ตอนบนได ้

2) ท าให้โครงข่ายระหว่างประเทศของประเทศไทย มีความหลากหลายมากขึ้น มีความมั่นคงและมี
เสถียรภาพของโครงข่ายระหว่างประเทศสูงขึ้น ทัดเทียมโครงข่ายระหว่างประเทศของประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ได้มากขึ้น 

3) ท าให้ประเทศไทยเป็นจุดน่าสนใจในการเป็นจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Content ต่าง ๆ ท าให้
เกิดการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศมากข้ึน กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ  

4) ท าให้ผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงและตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น ต้นทุน
ที่ลดลงจะได้รับการส่งต่อไปยังผู้บริโภคในที่สุด  

5) ท าให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน โดยลดต้นทุนด้านการเชื่อมต่อต่างประเทศ
ลง ดึงดูดให้ธุรกิจข้ามชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการจ้างงานระดับสูงเพ่ิมข้ึน 

6) สนับสนุนให้ประเทศไทยมีส่วนในการเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่ส าคัญของโครงการ One Belt, One 
Road ของรัฐบาลประเทศจีน ทั้งทางบกและทางทะเล ท าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
เศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค 
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ความคืบหน้าการด าเนินการ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ลงนามสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจนับและทดสอบอุปกรณ์บางส่วนของผู้รับจ้างก่อนน าไปติดตั้ง 
โดยมีก าหนดส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน 2562 มีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 68 

กิจกรรมย่อยที่ 2 บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดด้ าเนินการขยายความจุงวดที่ 1 จ านวน 980 Gbps และงวด
ที่ 2 จ านวน 790 Gbps เป็นที่เรียบร้อย และได้ส่งมอบสิทธิการใช้งานความจุจากการเข้า
ร่วมขยายระบบฯ ต่อ ดศ.  แล้ว ปัจจุบันฝ่ายกฎหมายของ ดศ. และ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม อยู่ระหว่างพิจารณาร่างสัญญา/แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้สิทธิการ
ใช้งาน มีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 98 

กิจกรรมย่อยที่ 3 คณะรัฐมนตรีรับทราบการเข้าร่วมลงทุนก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ า Asia Direct Cable 
(ADC) โดยมีก าหนดการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับภาคีสมาชิกในเดือนมิถุนายน 2562 
การด าเนินการในปัจจุบันยังเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและ
ส่งมอบสิทธิการใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 มีความคืบหน้าคิดเป็น
ร้อยละ 27 

 
 

 
 
 
 
 


